
ZÁPIS z koordinačního jednání ve věci: 
 

přípravy rychlostní silnice R55  
Otrokovice - Napajedla - Staré Město - Bzenec - Rohatec 

 
 

konaného dne 4. září 2014 
v zasedací místnosti Městského úřadu Napajedla 

 

přítomní dle prezenční listiny- viz Příloha 

Jednání, zahájil předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě (SRDIM) Libor Lukáš, 
který přivítal zástupce MD ČR, ŘSD ČR, projekčních organizací a dále obcí a měst v dotčeném území. 
Úvodem připomněl historii přípravy stavby rychlostní silnice a uzavřenou Deklaraci samospráv z obou 
krajů z 25. 8. 2009 a vyjádřil se v tom smyslu, že občané a zástupci samospráv v celém Pomoraví 
nemohou být spokojeni se současným tempem přípravných prací projektu R 55. Připomněl aktuální stav 
se ZÚR Jihomoravského kraje a problematiku průchodu Bzeneckou Doubravou. Rovněž zdůraznil 
potřebu dokončení Technicko-ekonomické studie (TES) a technické řešení průchodu stavby 5506 kolem 
obce Spytihněv (dle varianty prosazované obcí). 

Zástupce MD ČR Martin Janeček vysvětlil důvody zpracování TES na celý tah rychlostní silnice R55, 
v úseku Olomouc – Staré Město jako invariantní a v úseku Staré Město – Rohatec s variantami šířkového 
uspořádání (čtyř/dvojpruh s galerií nebo bez galerie) - v úseku Rohatec – Břeclav rozšíření na čtyřpruh 
s úpravou počtu a řešení MÚK. V minulosti při zpracování technických studií nebyly ekonomické 
parametry počítány a nová TES prokazuje dobré ekonomické hodnocení. 

Zástupci HBH Brno za zpracovatele TES Radovan Hrnčíř a Jiří Bodáč upřesnili technické řešení, kapacitní 
dopravní zátěže, šířkové uspořádání jednotlivých variant a představili současný stav přípravy 
jednotlivých staveb R55 (EIA, DÚR, ÚR, atd.). Tomáš Šikola vysvětlili novou koncepci vnímání průchodu 
Bzeneckou Doubravou, včetně rozvolnění lesa na západní straně jako kompenzační opatření ochrany 
přírody s technicky a ekonomicky odůvodnitelným průchodem přes ptačí oblast. 

Statutární náměstek hejtmana Jaroslav Drozd uvedl, že SRDIM je opakem jiných občanských sdružení, 
která jsou evidentně zaměřena proti infrastrukturním projektům a zdůraznil udržitelný rozvoj průmyslu a 
života lidí, pokud je v území kvalitní infrastruktura. Připomněl aktivity Zlínského kraje v Bruselu a 
celoevropský význam R 55 a 2. železničního koridoru, včetně jejich zařazení do sítě TEN-T. Vyzval 
všechny přítomné ke spolupráci v rámci těchto významných dopravních koridorů. 

Jaroslav Kučera radní pro dopravu zdůraznil, že R 55 je prioritou Zlínského kraje a přestože se celá do 
roku 2020 nepostaví, je nezbytné pro urychlení přípravy udělat maximum jak po stránce technické, 
projektové, ale i legislativní oblasti.  

Diskuze: 

Bylo dohodnuto, že u stavby R 55-06 Napajedla – Babice ředitel ŘSD Správy Zlín Karel Chudárek zašle 
starostovi obce Spytihněv Technickou studii podjezdové varianty (Pragoprojekt 10/2013) a následně po 
definitivním schválení TES ministerstvem dopravy ČR zašle obci i tento dokument.  Obec Spytihněv na 
základě těchto materiálů opětovně projedná projekt R 55 v orgánech obce a zruší stavební uzávěru, což 
povede k odblokování dalších prací v projektové přípravě – především pak urychlené zadání DÚR.  
Projekční příprava stavby 55 06 bude dále sledována již jenom v podjezdové variantě. Podporu realizaci 
projektu R 55 vyjádřil místostarosta Otrokovic Milan Plesar a zdůraznil potřebu urychleného zahájení 
prací na jihovýchodním obchvatu města Otrokovice a také vyzval k jednotě samospráv při prosazování 
projektu R 55. 



Další část diskuze vyústila v apel na investora (ŘSD ČR), že je nutné v souvislosti s efektivním řízením 
projektu R 55, stanovit konkrétní termíny a zodpovědnost za jejich splnění. Ředitel ŘSD správy Zlín Karel 
Chudárek upřesnil aktuální stav inženýrské přípravy jednotlivých staveb. Libor Lukáš připomněl 
zástupcům státu, že samosprávy mají dobrou znalost místních poměrů a deklaroval, že jsou sešikovány 
pro společný postup a nabízí úzkou spolupráci  ŘSD při přípravě jednotlivých staveb R55 (např. při 
výkupů pozemků). Zároveň vyzval ŘSD ke zpracování reálného harmonogramu přípravy a realizace, který 
bude předán starostům celého Pomoraví. 

Starosta města Bzenec Pavel Čejka vyzval k ochraně práv nejen živočichů, ale především člověka a vyzval 
zástupce MD a MŽP ke stabilizaci technického řešení v oblasti Bzenecká Doubrava. Starostka Kunovic 
Ivana Majíčková připomněla v souvislosti s R 55 i současnou neudržitelnou situaci kolem přetížené I/55 
ve městě Kunovice. Ředitel Fatry a.s. Napajedla vyjádřil podporu záměru R55 s cílem „čím dříve, tím 
lépe“. 
 

Účastníci pracovního jednání se dohodli na následujících závěrech: 

1. Rychlostní silnice R55 představuje mimořádně důležitý rozvojový projekt, především 
v souvislosti s potřebou zajistit konkurenceschopnost regionu jihovýchodní Moravy. 
Obyvatelé obcí žijící v těsné blízkosti stávající přetížené silnice I/55, jsou extrémně 
zatěžování negativními vlivy dopravy, což vyúsťuje v  naprosto jednotný společný zájem a 
postup všech samospráv, při efektivním řešení tohoto problému, které spočívá ve 
výstavbě nové silnice R55. 

2. Zástupci samospráv a SRDIM konstatují, že od podpisu „Deklarace“ o spolupráci při 
přípravě a prosazení realizace rychlostní silnice R55 v oblasti Jihovýchodní Moravy, ze 
dne 25. srpna 2009, nedošlo k očekávanému a hlavně potřebnému posunu v oblasti 
investiční přípravy souboru staveb R55. Závěry předmětné „Deklarace“ považují zástupci 
samospráv za nadále platné a vyzývají orgány státní správy, které jsou zodpovědné za 
proces přípravy, aby je systematicky uvedly v život. Sami jsou přitom připraveni 
intenzivně spolupracovat v rámci jednotlivých inženýrských procesů, souvisejících 
s přípravou staveb.  

3. Pro zlepšení koordinace a zintenzivnění komunikace projektu R55, se účastníci setkání 
dohodli na tom, že SRDIM bude pravidelně 1 – 2 x ročně svolávat pracovní jednání, na 
kterém bude docházet k seznámení se stavem přípravy R55 a budou diskutovány cíle pro 
nejbližší období. 

4. Zástupci samospráv a SRDIM  upřednostňují technické řešení stavby R 5506 Napajedla - 
Babice prostřednictvím varianty otevřeného hloubeného zářezu a toto technické řešení 
by mělo být promítnuto v dalších stupních projektové dokumentace. Starosta obce 
Spytihněv deklaroval, že Obecní zastupitelstvo zruší Obecně závaznou vyhlášku o 
stavební uzávěře, a to na základě Ministerstvem dopravy ČR schválené Technicko-
ekonomické studie R55, která bude obsahovat preferované technické řešení hloubeného 
zářezu. (cca podzim 2014).   

5. Zástupci samospráv konstatují, že na dnešním jednání byli seznámeni s „Technicko-
ekonomickou studii R 55“, kterou po diskuzi jako celek akceptují. Individuální připomínky 
budou řešeny v dalších fázích přípravy stavby R 55. V této souvislosti však očekávají, že 
tento dokument výrazně přispěje k urychlení přípravy celého tahu rychlostní silnice R 55 
Otrokovice - Rohatec. 

 
 
Příloha č 1 Prezenční listina  
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